滁州市金库EPC项目临时通道及临时道路工程

招 标 文 件
招 标  单 位：   滁州市保安服务有限公司     （盖章）

招标代理机构：   江苏川页工程项目管理有限公司   （盖章）

2022年 2 月

滁州市金库EPC项目临时通道及临时道路工程招标文件

本项目位于滁州市龙蟠大道与全椒路交汇口西南方向100米处，项目共11层单体多层建筑，总建筑面积为25000平方米。为加快金库项目建设进度，需开展滁州市金库EPC项目临时通道及临时道路工程施工招标工作。

1、投标人资质要求：不接受联合体投标，投标人须具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包叁级。
2、项目负责人要求：在本单位注册的市政公用工程贰级及以上资格的注册建造师，并具备相应的安全考核证书；

3、投标人信誉要求：投标人不得存在以下情形，否则视为无效标：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

⑨涉嫌较大及以上安全生产事故正在被调查的企业。

5、项目规模：

（1）、临时通道：出入口拟硬化面积为306平方米，结合现场情况，拟采用先破除人行道混凝土及水稳垫层、开挖土方至硬化地坪底标高，铺筑15cm厚碎石垫层，30cm厚C30商品混凝土，内配φ14mm＠200mm双层双向钢筋网片，同时对该区域内原有的强电井、弱电井相应降低标高。

（2）、场内临时道路：根据规划总平面图，沿建筑物四周施工一条环形施工道路，宽度为5.50m，其临时道路拟硬化面积约1760平方米，拟采用15cm厚碎石垫层、20cm厚C35商品混凝土。
（3）、工程投资约58万元

6、工期：30个日历天，中标人自报的承诺工期为考核标准，工期每推迟一天，处以2000元/天违约金。工期提前不奖励，工期计算以总监的开工令为准。
7、质量：必须达到国家工程施工质量验收合格标准
8、项目内容范围：本项目工程量清单。

9、主要包含以下工作内容：本项目工程量清单及控制价涉及的全部内容；
10、标段划分：一个标段；

11、评标办法：经评审的最低投标价法；

12、招标保证金的金额：1万元。招标保证金的形式：☑现金交纳，密封  

保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州市金库EPC项目临时通道及临时道路工程”项目招标保证金。

13、报名及招标文件获取时间： 2022年2月14日17时-2月18日17时，

领取招标文件时提供如下资料：授权委托书、投标单位资质证书、项目负责人注册证书及安全B证、响应投标回执。
如被招标人不及时报名并领取招标文件，造成后果由被招标人自负。

14、现场踏勘时间： 2022年2月14日17时-2月19 日9时，现场踏勘察安全由投标人自负。

踏勘联系人：金天宇

踏勘联系电话：13013025263

15、本项目最高限价：￥571202.51元（含暂列金5.1万元）
（1）有效投标报价A：投标人总报价如超过A值，A=最高投标限价×（1-J）+（暂列金额+暂估价）×1.09×J（其中J=10%），则该投标报价不参与中标候选排序。

（2）本表所称投标报价是指按交易文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（3）缺漏项金额是指投标人漏计招标人发布的清单项目，按最高投标限价对应清单综合单价计算缺漏金额。

（4）本表所述累计投标报价缺漏错总额占原投标报价格5%以下者，视为投标人主动让利或包含在其他项目中，不修正总价，工程结算时亦不予调整.
16、本工程计价依据

（1）.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

（2）.《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

（3）.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

（4）.2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

（5）.《安徽省房屋建筑与装饰工程、市政工程计价定额》（GB50858-2013）等；

（6）.本工程招标文件及国家现行相关标准。

（7）.省、市截止 2022年2月的有关政策性文件。
（8）. 材料价格：本工程材料价格取自滁州市2021年12月份建设工程材料市场价格信息。没有的价格以为业主单位认可的市场询价为准。
17、工程款支付方式：

施工单位必须提供增值税专用发票。工程交工验收合格后付至合同价的70%，结算并经审核完成后付至审核价的97%，余款3%作为质量保证金，缺陷责任期（1年）满并竣工验收合格后一次性付清后付清（以上均无息）。

18、履约保证金或保函：

（1）金额：中标价10%，约5万元，

（2）支付方式：银行转账或提供履约保函，保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

履约保函须从中标人基本账户办理且须有保函编号、须加盖银行、保险公司公章而非业务专用章。

（3）缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约保证金缴纳或保函递交及合同签订。否则，取消中标资格，招标保证金不予退还。

（4）退还时间：履约保证金在工程竣工验收合格后一个月内无息退还。
19、投标文件组成

资信文件

①.企业法定代表人身份证明或授权委托书（见附件一）；

②.诚信投标承诺书（见附件二）；
③.企业法人营业执照或三证合一证；

④.企业资质证书；
⑤.企业安全生产许可证；
商务文件

①．投标函（见附件三）

②．工程量清单报价书（同时提供新点软件版，导入U盘）
20、投标文件送达时间、地点  

（1）投标文件递交方式：投标单位应在招标截止时间前递交投标文件。投标单位所递交的投标文件不予退还。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标单位不予接收；未在投标文件提交截止时间前递交有效投标文件的，投标无效。
（2）投标文件递交地址：滁州市凤凰东路476号投资大厦六楼，         

收件人：金天宇
电话：13013025263
（3）投标文件递交截止时间：2022年2月19日上午9：00时

21、投标文件的修改与撤回

（1）.在规定的投标文件提交截止时间前，投标单位可以自撤回已递交的投标文件，并可修改后重新递交，招标时以招标截止时间前投标单位最终递交的投标文件为准。
22、招标程序

主持人按下列程序进行招标：先开资信，资信合格后，再开商务部分。
23、投标文件份数：正本一份，副本一份。

24、投标文件的密封和标记 

 投标文件应进行密封包装，并在密封袋上加盖投标单位法人章及单位公章，否则视为废标。
25、开标时间、地点 

时间：2022年2月 19日上午9：00时

地点：滁州市凤凰东路476号投资大厦六楼

26、评标委员会：由业主组织3名以上工程、财务、办公室人员组成

27、代理服务费：按计价格【2002】1980号文件收费标准的20%收取，合计2000元，由中标单位支付给江苏川页工程项目管理有限公司。
28、评标办法：
一、资信及业绩证明文件评审办法
	条款号
	审查内容
	评审标准

	1
	审查资料
	法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	现场查验原件

	
	
	保证金缴纳情况
	满足招标文件要求缴纳

	
	
	企业诚信投标承诺书
	检验纸质标书（复印件加盖公章），


	
	
	企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）
	

	
	
	企业资质证书、企业安全生产许可证
	

	
	
	项目负责人有效身份证及相关证书【项目负责人为注册在投标单位的市政公用工程专业贰级及以上资质注册建造师的，须提供注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）】
	

	
	
	投标单位的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近六个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标单位是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明
	


二、商务标评选方法

（1）.本次评标采用经评审的经评审的最低投标价法。评审小组对满足交易文件实质性要求的投标文件，最终按投标报价由低到高的原则，推荐投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依此类推三名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外（投标报价单项或总价低于有效报价平均价10%者视为低于成本价，将不参与中标候选人排序）。
。投标报价最低的投标人有两名或两名以上相同时，由招标人或评审小组抽签确定第一中标候选人。

评审委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定推荐中标候选人应当不超过1名，但投标报价低于其成本的除外。

	4.2.3
	详细评审标准


	投标总价评审
	不得高于最高投标限价，也不得低于工程成本价，同时投标总报价不得超过交易文件商务标评审要求。

	
	
	工程成本评 审
	投标报价出现下列情形之一的，由评审小组重点评审后界定其报价是否低于工程成本

	
	
	
	投标报价
	投标报价低于同一工程有效投标报价平均值10%以上

	
	
	
	报价内容完整性
	因投标人原因造成投标报价清单缺漏，缺漏项总额（多算或多报总额不得抵消缺漏项目总额）累计占同一工程有效投标总报价平均值5%以上

	
	
	
	人工工日单价
	不得低于工程所在地政府发布的最低工资标准折算的工日单价

	
	
	
	需评审材料数量
	需评审的主要材料消耗量低于最高投标限价相应材料数量的5%以上，且低于同一工程有效投标报价相应材料消耗量平均值的3%以上

	
	
	
	施工机具使用费
	施工机具使用费低于同一工程有效投标报价施工机具使用费平均值的10%以上

	
	
	
	管理费和利润费率
	管理费、利润投标费率低于0%

	
	
	无效报价
	暂估价材料、设备
	材料、设备暂估价未按要求计入分部分项工程费

	
	
	
	不可竞争项目费费率
	低于省建设工程费用定额规定的费率

	
	
	
	税率
	低于省建设工程费用定额规定的费率


三、特别提示
1、在评审结束后，根据评审委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）将对推荐的中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否存在联合惩戒失信行为进行二次网上核查。若核查结果与投标单位承诺不一致，则提交评审委员会取消其中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。

2、若中标人施工时无正当原因超出合同工期或接受投标邀请后放弃投标者，将被滁州市亭城文化旅游发展有限公司及其所有子公司列入投标企业黑名单。

3、如在履约过程中被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门通报的，将被滁州市亭城文化旅游发展有限公司及其所有子公司列入投标企业黑名单。

                 项目施工招标

投   标   文   件
（资信证明文件/商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明
投标人名称：                        .         

单位性质：                          .          

地    址：                          .          

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                           .      

姓名：           身份证号码：             性别：            年

龄：        职务：          ，系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人有效身份证扫描件
投标人：                 （签章）

                                        年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。                     

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

项目负责人身份证复印件

                           投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：         （签章）

委托代理人（身份证号码）：      

              年    月    日

附件二  
投 标 函
致：                                    

1、根据你方招标工程项目的                 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述交易文件的投标须知、合同条件、技术规范、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以    （币种，金额，大小写）              元的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺交易文件及有关附件中所有条款。。
3、一旦我方中标，我方将派出           建造师为本工程负责人，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。
4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交      元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后 7天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。
5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交  中标价×10%  元作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。

投标人：                              （盖章）   

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
单位地址：                                       
邮政编码：            电话：        传真：       

日期：           年             月             日

诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目负责人情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（签章）：          法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日                        

附件四

近三年无拖欠农民工工资承诺书

本公司郑重承诺：

我单位近三年无农民工工资拖欠情况，若发生相关质疑或投诉情况，我单位承诺在五个工作日内提供相关项目所在地的县级以上有关行政主管部门出具的投标单位无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则，取消我单位中标资格。

                                                投标单位（盖章）

                                         法定代表人（签字或盖章）

年      月      日

工程量清单报价书封面

                                       工程

工 程 量 清 单 报 价 书

投标人：                          （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

编制人：               (签字并加盖造价专业人员执业专用章)
编制日期：                                         

合同条款及格式

合同编号：（HT-YL- ）

建设工程施工合同
 

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一节 合同协议书

发包人（全称）：                                    

承包人（全称）：                                    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                          施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                                   。
2.工程地点：                                                   。
3.工程立项批准文号：                                 。

4.资金来源：        自筹资金                      。

5.工程内容：   以施工图纸及工程量清单内容为准  。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：  施工图纸和工程量清单载明的施工内容及施工过程中的变更调整内容（如施工图纸和工程量清单不一致，由项目单位负责解释） 。

二、合同工期

计划开工日期：       年          月       日。(以总监签发的开工令为准)

计划竣工日期：       年          月       日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。工期每推迟一天，处以5000元/天违约金。工期提前不奖励，工期计算以总监的开工令为准。
三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

中标下浮率：    %  
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                         。

五、项目负责人（建造师）

承包人项目负责人（建造师）：                            。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）确认函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。若招标文件与合同不符时，以招标文件为准，若合同专用条款与通用条款不符时，以专用条款为准，补充条款优先于专用条款。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年       月        日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自    双方签字盖章后   生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，正本贰份、副本肆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本贰份，承包人执正本壹份、副本贰份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

 法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

                  （签字）                             （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：                                   

地  址：                           地  址：                                    

邮政编码：                             邮政编码：                       

法定代表人：                       法定代表人： 

委托代理人：                           委托代理人：  

电  话：                               电  话：

传  真：                             传  真：    

电子信箱：                             电子信箱：                       

开户银行：                             开户银行：                        

账  号：                               账  号：                         

第二节 通用合同条款

使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。（因办理施工许可证时需要通用条款，请签订施工合同时，一并打印出来。）

第三节 专用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第三部分专用条款。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                   。
1.1.3.9永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定 。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                 

                                                         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款  。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   开工通知前14日内提供    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    6套                    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：     全套施工图             。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                        ；
承包人提供的文件的期限为：                            ；

承包人提供的文件的数量为：                            ；

承包人提供的文件的形式为：                            ；

发包人审批承包人文件的期限：                          。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：     执行通用条款          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                          ；

发包人指定的接收人为：                         。

承包人接收文件的地点：                               ；

承包人指定的接收人为：                               。

监理人接收文件的地点：                           ；

监理人指定的接收人为：                           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。承包人违反城管、环卫等有关管理的规定，被处以罚款的，由承包人承担。

施工前应开设1-2个固定施工通道，通道位置由发包人和承包人现场共同确认，确定后不得移动并采取有效硬化措施。不得损坏道路路面路侧石、人行道板、雨水井、雨水篦、绿化带、通信光缆、燃气管道、供电等公共设施，如因工程需要，确需损坏少量公共设施的，施工方应办理相关手续，在完工后必须恢复原状或按照有关部门核定的价格赔偿。以上均为工程验收内容，若施工方有损毁不及时修复，发包人有权委托其他施工方进行维修，发生的费用从承包人工程款中直接扣除，并在每阶段付款节点顺延六个月支付。施工过程中，应办理渣土运输证件，保持开发区道路清洁，如有抛撒滴漏，应及时清扫。否则发包人对承包人进行处罚。施工方应确保施工安全,若施工过程中出现工伤事故及由此产生的所有经济赔偿由施工方负责,与发包人无关。

在本工程施工期间，施工单位使用的运输车辆须满足公安、市容城管、交通管理部门等的规定并按要求依法遵照有关规定办理运输许可证，严禁使用无牌无证车辆进行施工，若因以上原因造成的各种行政罚款等费用，由施工单位自行承担，发包人不具有协调等责任义务。如由此造成影响导致业主声誉受损，发包人将向承包人收取违约金 5000 元/次。
1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：        /         。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  无 。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：     发包人          。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关图纸内容，工程竣工后，原图全部收回       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： /   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /      。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   /  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：数量错误予以按实调整，单价不得调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  数量错误予以按实调整，单价不得调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：  甲方代表                    ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：   施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                             。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                  。 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                   。

发包人是否提供支付担保：                             。

发包人提供支付担保的形式：                       。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：        另行约定          。
承包人需要提交的竣工资料套数：       按市档案馆要求执行          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       由承包人承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收合格后3个月内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：     按市档案馆要求执行            。

（6）承包人应履行的其他义务：

a、项目暂定   年  月开工，   年   月竣工。实际开工日期将以开工令为准，总工期    个日历天完成竣工验收。

b、承包人在各自施工区域围挡自成系统，分隔材料采用实心砖。公共道路及冲洗平台由承包人提供，承包人不得因其他人使用公共道路及冲洗平台而收取任何费用。

c、若施工过程中根据发包人需要调整施工供水管线走向，承包人须按发包人指令更改供水管线走向，由此产生的费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。

d、发包人代表有权就其他未尽事宜或临时发生的计划发出指令，承包人须积极配合执行，除有设计变更增加费用外，其他费用不予增加。

 e、中标人在领取中标通知书后必须配合办理相关报建手续、施工许可证，此项工作必须在中标通知书发放60日内完成（若因招标人原因造成的除外）；否则，每拖延一天处以3000元违约金，提前不奖励。

f、承包人应按要求建立电子脸谱考勤系统，并接入行业主管部门或项目单位的监管系统。                                
3.2 项目负责人（建造师）

3.2.1 项目负责人（建造师）：

姓    名：                                   ；

身份证号：                                   ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人（建造师）的授权范围如下：/。

关于项目负责人（建造师）每月在施工现场的时间要求：项目注册建造师必须保证每月在工地工作时间不少于25天，特殊情况下需离开时必须事先征得甲方和监理同意后方可离开  。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人（建造师）缴纳社会保险证明的违约责任： /   。

项目负责人（建造师）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除每人每天每次2000元违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任：若未经发包人和监理人同意更换项目负责人（建造师）及项目技术负责人的，发包人对其处以50万违约金/人.次。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任： 承包方项目负责人（建造师）、项目技术负责人不满足岗位管理水平及技术水平等原因要求时，发包人和监理人可要求承包方更换，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平，并经发包人书面认可，同时发包人对承包人处以人民币50万元违约金/人.次。如承包人拒不更换项目负责人（建造师），发包人有权要求承包人退场。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同时。施工现场管理人员应当为承包人缴纳社保人员。

3.3.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同意后方可离开。
3.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在开工时或施工过程中擅自变更主要施工管理人员的，发包人有权对承包人处以每人每次10万元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此给发包人和相关人带来的一切损失   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除，每人每次2000元违约金。
3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                              。

主体结构、关键性工作的范围：                      。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。
其他关于分包的约定：                                  。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    执行合同通用条款      。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：          是               。

履约数额：（中标价-暂列金-暂估价）*10%，取整到千位； 

形式：银行转帐等现金形式或银行保函

1、保函形式须为见索即付型（无条件保函）

2、须从中标人基本账户办理

3、须有保函编号

4、须加盖银行、保险公司或第三方担保公司公章而非业务专用章

5、须按照招标文件要求的格式规范填写

收款单位：另行通知        

开户银行：另行通知 

银行帐号：另行通知       

缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约保证金缴纳及合同签订。否则，取消中标资格，招标保证金不予退还。

退还时间：履约保证金在工程竣工验收合格后一个月内无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限： 工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间分歧或异议的组织协调的主持权；撤换不合格的工程施工（含分包）单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权及《建设工程监理规范》规定的法定职权等等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 详见监理合同      。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：本工程应达到招标文件规定的质量合格标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工；预验收不合格须整改合格，并处以100万元违约金；竣工验收必须合格，否则发包人将处以200万元违约金；承包人同意终止施工合同并不再支付剩余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.1隐蔽工程隐蔽前，承包人需自行自检，自检合格后通知发包人和监理单位验收，发包人及监理单位按设计图、规范、标准和施工组织设计或施工方案到现场进行验收，确认验收合格并办理签证后方可隐蔽。验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新验收。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的，发包人有权清退其出场，并赔偿因此而造成的一切损失。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 ：  /             。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：     由承包人负责      。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责    

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    执行通用条款          。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     无       。

6.1.7承包人可以按照《安徽省建筑施工安全质量标准化示范工地申报考核办法》的通知要求申报省级“安全质量标准化示范工地”，费用自理。奖励资金不另行支付，奖励费用包含在承包人的投标报价中。

6.1.9发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大事故，发包人对承包人处以50万元 的人民币违约金；（2）重大事故，发包人对承包人处以30万元 的人民币违约金；（3）较大事故，发包人对承包人处以 20万元 的人民币违约金；（4）一般事故，发包人对承包人处以10万元 的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

6.1.10发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大质量事故，发包人对承包人处以30万元 的人民币违约金；（3）严重质量事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般质量事故，发包人对承包人处以 10万 元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

6.1.11承包方自行解决进场道路绿化开口协调及费用，所需费用已包含在投标综合单价中，不另计。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  / 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标后施工组织设计 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）和进度计划已经批准。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应立即修改进度计划和采取赶工措施，调整后的进度计划及相应的措施报告上报监理、甲方代表批准后执行。 
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：         /        。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /          。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /      。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

发包人根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:

（1）督促承包人采取有效的赶工措施（费用自理）。                     

（2）拖延工期违约金直接从承包人的工程进度款中扣除；每推迟一天，按每天500元/天处以违约金，提前不奖励。
(3)对严重拖延工期（超期30天及其以上），经发包人督促，承包人拒不执行的，发包人可单方面中止施工合同，承包人承诺接到发包人中止施工合同7天内无条件退出施工现场。退出施工现场后发包人和承包人开始进行清算。同时承包人同意按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，承包人须无条件配合（包括变更施工许可证、盖章等），不得以任何借口阻挠另选的施工队伍进场施工，不得向发包人提出任何索赔要求。   

(4)因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。局部因发包人拆迁等原因造成延期开工的，发包人只顺延工期，由此产生的任何费用发包人不予补偿。发生不可抗力及非承包人原因造成的工期延误，承包人应办理签证，承包人须以书面形式经确认后方可顺延工期。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                      /                     ；

（2）                      /                     ；

（3）                     /                     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料

双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经承包人和监理工程师验收合格后方可进场，但工程主体部分所需的混凝土必须按规定全部使用商品混凝土；钢材首选马钢、南钢。如出现工程型号短缺，必须经发包人同意后才可采购。承包人所购材料质量不得低于招标最高投标限价中所给价格的材质，中标方在购买材料前需征得业主及监理方签字确认，方可购买并使用，否则不得进场使用。 
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行承包人投标报价。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：             。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                       。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                                   。 
施工现场需要配备的试验设备：                                                   。
施工现场需要具备的其他试验条件：                                               。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   执行通用条款    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：             /                 。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                /              。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：          /          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：          /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   按照合同约定执行
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /               。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /      ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 基准价格为《滁州工程造价信息》【（2021年第12期不含税材料价格）】中相对应的价格。市场询价可调材料价格基准价如下          。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

④可调材料品种：    /      。
第3种方式：其他价格调整方式：          /            。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用
风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。  

国家法律、法规、规章和政策发生变化及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格风险由发包人承担。

人工费按工程造价管理机构发布的标准执行。

施工机械台班使用费的风险范围：施工机械台班使用费中燃料、水电费价格的风险由发包人承担；其他要素价格风险由承包人承担。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：               /             。

风险费用的计算方法：                /                   。
风险范围以外合同价格的调整方法：       /                。

3、其他价格方式：            /                         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：            无                        。

预付款支付期限：                   无                       。

预付款扣回的方式：                 无                       。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         无                     。

预付款担保的形式为：                   无                   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 

（通用条款默认按月计量，合同当事人也可以选择按形象进度节点计量）
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      

（按月计量执行通用条款，按形象进度节点计量另行约定）              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：           不执行                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  不执行        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        不执行                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：无预付工程款，工程完工验收合格后支付合同价款 70%，结算审核后付至审核价款的 97%；剩余 3%为工程质量保证金，自工程通过完工验收之日起一年后一次性支付（无息）。最终结算工程量依据我公司委托的监理、跟踪审计部门验收的合格工程量进行结算。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：       /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     无          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      不执行         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   不执行   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：        无          。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    无       。
（2）发包人支付进度款的期限：

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      无            。

（3）其他约定：

①确认增（减）的工程变更、现场签证价款应作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。
②发包人应将进度款中相应的人工费、安全文明施工费转入承包人在银行开立的专户，督促承包人专款专用；承包人应当及时支付建筑务工人员工资，落实安全文明施工措施，发承包双方应在合同协议书中约定人工费、安全文明施工费专用账户。

③承包人应在收到发包人签发的进度款支付证书7日内向发包人提交工程款结算发票。

④按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人。
承包人必须按滁州市相关规定合法用工，确保农民工工资按月足额发放，如有发生拖欠农民工工资并造成负面影响的，视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同并从工程款中直接支付。现场所有用工人员须有劳动合同，并将有关合同及工资发放资料进行档案管理（现场留复印件），并抄报发包人备案。
如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对发包人进行上访行为，按20000元/次处以违约金，并直接从当期工程款中扣除；如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对市政府进行上访行为，按50000元/次处以违约金，并直接从当期工程款款中扣除。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无        

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    不执行              。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   无        。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     执行通用条款                       。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无      。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：            。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   无       。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      执行通用条款                            。
（1）单机无负荷试车费用由      承包人               承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人               承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                             。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：     竣工验收合格之日起一周内            。

14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：        /          。
竣工结算申请单应包括的内容：          /             。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：         /             。

发包人完成竣工付款的期限：              /              。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /      。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：         2份      。
承包人提交最终结算申请单的期限：         工程竣工验收完成后一个月内          。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /         。

（2）发包人完成支付的期限：         /                。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   壹年    。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:            /                         。

关于质量保证金的补充约定：     /   。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  自竣工验收合格之日起计算，按工程质量保修书执行。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏 ，如承包人违反此规定，由发包人另行安排队伍进行修整，由此产生的费用将在承包人的质保金中双倍扣除。事后出现漏水、漏电等情况，承包人应在12小时内修复 。

保修期内的维修：一般性维修承包方应在接到通知后12小时内到达；紧急事故承包方应在接到通知后6小时内到达现场抢修；事后出现渗漏水情况，承包方应在12小时内修复。

承包人末及时维修或末在合理期限维修完好、或经过两次维修都末能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。

承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和使用单位的验收签字 。

原材料、构配件、半成品的检测试验单位必须征得建设单位的书面认可，承包人无权自行委托检测单位。即便承包人自行选择了有相应资质的检测单位，发包人有权否定该检测报告，并要求承包人重新检测试验并承担相应费用。

承包人项目部管理人员有下列行为之一，经监理人、发包人及有关管理部门确认后，所有违约金经由发包人、监理人现场下发违约金通知单。

承包人未按照相关规定进行验收，擅自进入下道工序施工的，责令改正，并处以2000元/次违约金。

如果监理工程师发现承包人的行为违反施工技术规范或不执行监理工程师指令，除了采取措施纠正其错误行为外，处以1000元—2000元/次违约金。

对于发包人、监理单位巡视或平行检验过程中提出的质量、安全等问题，承包人应在要求时间内整改完毕，否则，监理人发出监理通知，每发一份监理通知处1000元的违约金，同一问题每一次通知逾期仍不整改完毕或未整改的，每二次监理通知处2000元违约金，屡教不改的，责令停工整顿，违约金按5000元/次。

承包人应按照合同专用条款约定及设计和有关标准要求采购材料或设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。不符合交易文件及合同约定的，必须及时清场，否则处以该种设备、材料价格10%违约金，由此延误的工期不予顺延。

需要见证取样的材料必须见证取样，合格方可使用，未送检或送检不合格继续使用的，责令改正并处以 1000元/次违约金。

对质量安全监督部门下发的关于质量安全问题的通知书，承包人应在规定时间内回复并立即整改，限期内不整改或整改不到位、同一事件引起质量安全监督部门再次下发通知书的，处以5000元/次违约金。

工程资料不完善，资料报告或检验结论的时间不符合实际施工节点时间要求的，予以通报批评，并处以1000元/次违约金。

工程资料必须按有关规定编制，与工程进度同步。发现资料出具不及时、与工程实体不相符的，处以500元/次违约金。

未健全安全施工日志、台账、会议纪录，安全资料不完整，责令改正，并处以500元/次违约金。

未建立符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录责令限期改正，如未在限期内整改落实处以5000元/次违约金。

总包单位对分包单位质量、进度、安全的管理配合，即承包人参加分包工程验收，提出整改验收意见。分包单位的违约行为，均视为承包人违约。

工程施工期间及保修期内由于施工质量产生的检测鉴定、修补、加固、返工及赔偿等费用由承包人自行承担。

承包人未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       无           。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     无    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：           无          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       无         。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：           无                      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       无      。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：       执行通用条款                             。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：     详见补充条款                  
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： /
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：         /                 。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /          。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28   天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：           无                     。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：            /                      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      /        。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：            /      。

19.安全文明管理
19.1承包人必须确保安全文明施工，严格执行国家、安徽省、滁州市的相关规定，同时遵守建设单位对安全文明施工的相关要求。经检查，达不到相关规定和要求的，由发包人及时下发整改通知书，拒不整改或限期整改不到位的，处承包人10000元/项/次的违约金；施工现场卫生保洁自开工之日起至工程竣工结束，切实做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。
扬尘管理
20.1施工现场和取、弃土场内的施工便道、机械整平以及协调渣土、环保等相关部门办理相关手续、缴纳保证金及费用等由被招标人自行承担，此部分费用包含在招标报价中。施工渣土、淤泥、建筑垃圾等弃置点自行考虑，严禁违规倾倒堆存。
21. 争议解决
21.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      /           。  
21.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /                   。
选定争议评审员的期限：            /                   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                   /                  。

21.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

21.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向    滁州市    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地所属管辖权的    人民法院起诉。

项目单位、代理机构对本招标文件的确认

	我单位对 滁州市金库EPC项目土石方工程 施工的招标文件进行确认。

项目单位：滁州市保安服务有限公司
经办人： 金天宇
联系电话：13013025263  
（单位盖章）

          2022年2月

	招标代理机构： 江苏川页工程项目管理有限公司

联系人：赵建飞

联系电话： 18755018236

                                 （单位盖章）

           2022年2月 


制定








